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comuna de Colbun, de propiedad de la sefialada Novare Agricola y Forestal Ltda.,
por lo que se determiné su eliminacion.

La eliminacion de los dos predios restantes se debid a una adecuacion del
trazado de la linea.

Sin embargo, la longitud de la linea no ha sufrido variacioén y corresponde a
87 kilometros aproximadamente.

C.-) En cuanto al plazo para la ejecucion de las obras, éste se rectifica en
el siguiente sentido:

Las obras se iniciaran a los diez dias habiles siguientes a la reduccion a
escritura publica del decreto de concesion respecto de los predios que se impongan
servidumbres legales; y la terminacion total de los trabajos se realizard en el plazo
de 24 meses, contados desde su inicio.

Las etapas o secciones de los trabajos se realizaran en forma simultanea dentro
del plazo indicado en el parrafo anterior, asi: para la instalacion de faenas se estiman
2 meses; para el replanteo de estructuras y construccion de accesos, 7 meses; para
la construccion de fundaciones, 11 meses; para el montaje de estructuras, 13 meses;
parael tendido de conductores y terminaciones, 8 meses; para la puesta en servicio,
1 mes; y por ultimo, para el desarme de instalaciones 1 mes.

Asi, el programa de las obras por etapas es el siguiente:

Programa de Construccion
LTE Los Céndores - S/IE Ancoa |1(2(3|4[5|6(7|8|9| 10|11|12(13|14|15|16|17[18{19(20|21|22|23|24

Instalacién de faenas
Replanteo estructuras - Accesos

Construccién de Fundaciones
Montaje de Estructuras
Tendido Conductores

Puesta en Servicio

Desarme de Instalaciones

Se acompafian, ademas, los planos especiales de servidumbres de los predios
en que se incluyen las respectivas modificaciones.

Mi representada notificard a los propietarios que resulten afectados segun las
modificaciones senaladas, a través del Juzgado de Letras competente, de confor-
midad a lo que prescribe el articulo 27 del DFL N° 4/20.018, sin perjuicio de que
en consideracion a las circunstancias de cada caso se recurra a las demas formas de
notificacion reglamentadas en la ley.

Por tanto,

De acuerdo a los antecedentes expuestos y normas del DFL N° 4/20.018 que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1, del Ministerio de
Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), y demas disposi-
ciones reglamentarias que rigen en la materia.

Al sefor Superintendente de Electricidad y Combustibles solicito: Se sirva
tener por rectificada la solicitud de mi representada de la concesion eléctrica
definitiva singularizada, incorporando las modificaciones antes descritas y se sirva
tener presente las mismas al momento de otorgar la concesion materia de este
procedimiento.

Primer otrosi: Solicito al sefior Superintendente de Electricidad y Combusti-
bles, tener por acompafiados los siguientes documentos:

1.- Memoria explicativa actualizada incluidos los datos de la presente recti-
ficacion.

2.- Dos copias del Plano General de la Linea Los Coéndores-Ancoa, incluidas
las rectificaciones indicadas en esta presentacion, N° 08535-08-01-ITEL-PLN-
001.

3.- Listado de propietarios y predios afectados por la linea, incluyendo la
rectificacion.

4.- Planos especiales de las servidumbres que se impondran a los predios,
segun rectificacion.

Segundo otrosi: Solicito al sefior Superintendente de Electricidad y Combus-
tibles, tener presente que mi personeria para representar a ENDESA consta en el
expediente en que se tramita esta solicitud de concesion eléctrica definitiva.

“‘Se hace la presente publicacion en conformidad con lo establecido en el articulo
37 del DS N°327 de 1997 del Ministerio de Mineria que fija el Reglamento de la
Ley General de Servicios Eléctricos, para que dentro de un plazo de 30 dias, contado
desde esta fecha, los afectados e interesados formulen ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observaciones que
fueren del caso’’.

MODIFICA TRAZADO DE LINEA DE TRANSMISION SOLICITUD DE

CONCESION ELECTRICA DEFINITIVA DE BESALCO
CONSTRUCCIONES S.A.
Santiago, 28 de junio de 2011
Sefor

Luis Avila Bravo
Superintendente de Electricidad y Combustibles
Presente

De mi consideracion,

Mediante la presentacion de la referencia, Besalco Construcciones S.A.
solicito a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles concesion eléctrica
definitiva para establecer una linea de transporte de energia eléctrica de simple
circuitode 110kV en la Region del Maule denominada “‘Linea de Transmision Los
Hierros - Canal Melado’’. En cumplimiento a lo requerido por esta Superintenden-
cia mediante Ord. N° 13813 de fecha 03.12.2010, dicha solicitud de concesion fue
publicada en el Diario Oficial de fecha 15.12.2010 y un extracto de la misma se
publico en el diario electronico El Mostrador de fechas 14.12.2010 y 15.12.2010,
publicaciones remitidas en su momento a esta Superintendencia mediante carta de
fecha 16.12.2010, de Besalco Construcciones S.A., ingreso SEC N° 33414.
Posteriormente, dicha solicitud fue rectificada, lo cual requirié de nuevas publica-
ciones, las cuales se realizaron en el Diario Oficial de fecha 01.03.2011 y en el
diario electronico El Mostrador de fechas 27.02.2011 y 28.02.2011, cuyas publi-
caciones fueronremitidas a la Superintendencia mediante cartade fecha 03.03.2011,
de Besalco Construcciones S.A., ingreso SEC N° 05304.

Con el objeto de disminuir los predios afectados, y con ello darle una mayor
celeridad al desarrollo del proyecto, a través de la presente, se modifica el trazado
de la antes sefialada linea de transmision disminuyéndola en 2,3 kms. Esta
alteracion implica los siguientes cambios en relacion a la solicitud precedente.

1. La solicitud presentada originalmente contemplaba 68 estructuras, las que
disminuyen a 60 en el trazado modificado, suprimiéndose las estructuras E61
a E68 y la subestacion ““Tunel Melado™.

2. En consecuencia, de acuerdo al nuevo trazado, la linea se extendera desde la
estructura E1 hasta la estructura E60. En virtud de esta modificacion, la
longitud de la linea disminuye en 2,3 km., quedando ésta en definitiva de una
extension de 20,77 kilometros aproximadamente, modificandose en conse-
cuencia la informacion contenida en el parrafo ‘“Trazado del Proyecto’’ de la
solicitud.

3. Asimismo, como resultado de la modificacion de trazado se reducen los
predios afectados por la linea, toda vez que no es necesario constituir
servidumbre sobre las predios de propiedad de don Juan Molina Espinaza y
de la Asociacion Canal del Melado, y disminuye la superficie afectada del
predio perteneciente a Sociedad Inmobiliaria e Inversiones El Melado S.A. De
esta manera, se modifica la informacion referente al predio de propiedad de
Sociedad Inmobiliaria e Inversiones El Melado S.A., contenida en las Tablas
N° 1y N°2 de la solicitud, en el siguiente sentido:

»  Lalongitud del predio afectada por la linea, que originalmente ascendia
a 12.770 metros, disminuye a 10.700 metros.

*  Lasuperficie del predio afectada por subestaciones disminuye en 10.000
m? araiz de la supresion de la subestacion Tunel Melado. Es asi como la
superficie total del predio afectada por subestaciones serd de 60.500 m?,
los que corresponden a las subestaciones Los Hierros (44.800 m?) y Los
Hierros II (15.700 m?).

4. Ladisminucion de la longitud de la linea y supresion de la subestacion Tunel
Melado, conlleva una disminucion proporcional del presupuesto del proyec-
to, el que disminuye a $6.015.000.000 (seis mil quince millones de pesos),
alterandose por tanto la informacion contenida en el parrafo ‘Presupuesto’
de la solicitud.

Finalmente, hago presente a usted que los cambios introducidos no implican
la afectacion de nuevos predios ni la modificacion de los plazos de construccion,
toda vez que éstos siempre consideraron que se trabajara en varios puntos de forma
simultanea.

Acompafio a la presente dos ejemplares de la Memoria Explicativa de la
Solicitud Concesion Eléctrica Definitiva, asi como de las paginas 2, 3 y 4 de la
mencionada solicitud, en las que se materializan los cambios antes sefialados, y dos
ejemplares de los planos siguientes, enmendados de forma que reflejen dichos
cambios:
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- PLA-LAT-LH-CM-001 Planta General LAT Concesion Eléctrica Definitiva
Rev 2.

- PLA-LAT-LH-CM-004 Planta Concesion Eléctrica Definitiva Predio N°3.

- PLA-LAT-LH-CM-009 Planta General Concesion Eléctrica Definitiva Sub-
estaciones Elevadoras.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Pablo Jaeger Cousifio Pp.
Besalco Construcciones S.A.

RECTIFICACION DE SOLICITUD DE CONCESION

Sefior

Jack Nahmias Suarez

Superintendente de Electricidad y Combustibles (S)
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1465
Santiago

De nuestra consideracion:

Juan Carlos Gémez Gamboa, chileno, Ingeniero Ejecucion Eléctrico, cédula
Nacional de identidad N° 5.374.126-6 y Manuel Enrique Rodriguez Harris, Cédula
Nacional de identidad N° 5.404.538-7 ambos domiciliados en calle Zegers N° 469
de Iquique, en su caracter de Representantes Legales de Empresa Eléctrica de
Iquique S.A., ELIQSA, en expediente sobre solicitud de concesion eléctrica del
Alimentador Pampino Arranque El Carmelo, nimero de ingreso SEC N° 00352,
caso Times 114784, a usted solicitamos:

Que por presentacion de fecha 30 de diciembre del afio 2009 cuyo extracto fue
publicado en el Diario Oficial del dia lunes 1 de Marzo del afio 2010, se solicit6 al
Presidente de la Republica, por medio del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que se otorgara a la Empresa Eléctrica de Iquique, ELIQSA, una
concesion eléctrica definitiva para establecer, operar y explotar las instalaciones de
distribucion, en 23 KV, ubicadas en la region de Tarapacd , Provincia del
Tamarugal, comuna de Pozo Almonte, denominada ‘‘Alimentador Pampino,
arranque a El Carmelo™’.

A la solicitud se acompaiié una memoria explicativa, un plano general de las
obras, un plano de concesion y los demas antecedentes exigidos por ley.

En la solicitud original no se adjunt6 plano de servidumbre toda vez que la
informacion y los antecedentes determinaban que las instalaciones s6lo ocupaban
bienes nacionales de uso publico, sin embargo, en una revision requerida por esa
Superintendencia se detect6d que en un tramo de 3.581 metros la linea se ubica fuera
de la faja fiscal y por tanto afecta terrenos fiscales de propiedad de Bienes
Nacionales.

Por lo anteriormente sefialado, en este acto venimos a solicitar la rectificacion
de la solicitud de concesion definitiva del proyecto antes individualizado para
incorporar en ella las siguientes modificaciones:

1.- Incluir la propiedad afectada, con nombre, longitud de atravieso, superficie
afectada y niamero de plano de servidumbre.

2.- Cambios que implica la modificacion.

1.- Propietario de nueva propiedad afectada

Elterreno afectado deslinda con laruta A-687, en el camino a las copas de agua
delsector El Carmelo, el propietario es bienes nacionales y el inmueble esta inscrito
a fojas 1396 vueltas numero 1365, del afio 1983, con una longitud de 3.58 1 metros.
La datos obtenidos del Conservador de Bienes Raices corresponde a una inscrip-
cion global de terrenos realizada por Bienes Nacionales.

El listado con las caracteristicas del predio afectado es el siguiente:

Long Superficie
Nombre del predio Datos CBR Rol Nomt?re d.e \ Atravieso afgcta a
Propietario servidumbre
mts. 2
mts
Terreno Ruta A-687 Fogl:is 1133:66 " | Sin Bienes 3.581 28.648
a copas Agua afo 1983 Rol Nacionales : .

Lalinea de 23 kV en su recorrido atraviesa el predio fiscal indicado que es de
propiedad de Bienes Nacionales y en el resto del recorrido atraviesa bienes
nacionales de uso publico.

2.- Cambios que implica la modificacion. El cambio de atravieso de la
linea de un Bnup a una propiedad fiscal no modifica la longitud de las
instalaciones, tampoco modifica los vértices ni las coordenadas de ubica-
cion. No obstante lo anterior el cambio de propietario en la extension de
3.581 metros afecta el contenido del plano general de obras en la [amina N°
2. Asimismo se acompaiia el plano especial donde indica los bienes fiscales
que son afectados con el propdsito que la Superintendencia notifique al
Ministerio de Bienes Nacionales de acuerdo a lo sefialado en el articulo N°

27 del DFL N°4/20.018 y articulo N° 38 del Reglamento de la Ley General
de Servicios Eléctricos.

De acuerdo a los antecedentes expuestos y normas del DFL N°4/20.018 que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1, del Ministerio de
Mineriade 1982, el decreto supremo N° 327 de Ley General de Servicios Eléctricos
y otras disposiciones reglamentarias, solicitamos al sefior Superintendente de
Electricidad y Combustibles se sirva tener por rectificada la solicitud de concesion
eléctrica definitiva, incorporando las modificaciones antes descritas y se sirva tener
presente al momento de otorgar la concesidén materia de este procedimiento.

Se acompanan los siguientes documentos:

- Plano general N° ZC-008-PAMP-08 de obras que modifica la propiedad del
terreno en la longitud de atravieso afectada.

- Plano concesion y servidumbre N° ZC-008-PAMP-09 concesion que indica
los bienes fiscales afectados de propiedad de Bienes Nacionales.

- Plano especial N° ZC-008-PAMP-10 poligonal de terreno de bienes fiscales
afectados de propiedad de Bienes Nacionales.

Saludan atentamente a usted, Empresa Eléctrica de Iquique S.A.

Juan Carlos Gémez Gamboa, Gerente Zonal Manuel Rodriguez Harris,
Subgerente Comercial

Se hace la presente publicacion en conformidad con lo establecido en el articulo 37
del DSN°327,de 1997, del Ministerio de Mineria que fija el Reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos, para que dentro de un plazo de 30 dias, contado
desde esta fecha, los afectados e interesados formulen ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observaciones que
fueren del caso.

RECTIFICACION DE SOLICITUD DE CONCESION ELECTRICA
Santiago, jueves 26 de mayo de 2011.

A: Sefior Francisco Balcazar G. - Jefe Departamento Sistemas Eléctricos.
De: Guido Anatole Rietta Gonzalez - Representante legal de la empresa ‘‘Enginee-
ring and Innovative Construction Systems ENACON S.A.”’

Estimado sefior, por medio de la presente comunico a Ud., que esta parte
llevara a cabo rectificacion a la solicitud de concesion eléctrica de la “‘Linea de
Transmision Eléctrica Cunco-Freire’” presentada con fecha 30 de junio de 2009,
siendo ésta publicada en la edicion del Diario Oficial N° 39.463, de fecha 15 de
septiembre de 2009, primer cuerpo, pagina 25, con el objeto de llevar a cabo el
proyecto de ‘‘Linea de Transmision Eléctrica Cunco-Freire’’, con el fin de obtener
la concesion eléctrica definitiva, las cuales detallo a continuacion:

A la publicacion de la edicion del Diario Oficial N° 39.774, de fecha 1 de
octubre de 2010, primer cuerpo, pagina 37, se publico una rectificacion de
concesion eléctrica definitivade laparala “‘Linea de Transmision Eléctrica Cunco-
Freire’’, incurriéndose en un error, solicitando asi se realice la siguiente correccion
que la complementa y rectifica.

En el listado de propietario publicado en la pagina 37, columna 1, en la tabla,
en la columna ‘Propietarios’’, donde dice: ‘‘Fisco’’ debe decir: ‘‘Bienes Nacio-
nales de uso Publico”’.

Ademas en la publicacidn de la edicidon del Diario Oficial N° 39.835, de fecha
15 de diciembre de 2010, primer cuerpo, pagina 52, se publicé una rectificacion de
concesion eléctrica definitiva para la ‘‘Linea de Transmision Eléctrica Cunco-
Freire’’, que detalla el inicio de las obras. Actualmente se requiere mayor detalle
en este punto, la que se viene a rectificar de la forma siguiente:

Donde dice: ““El plazo de inicio de las obras se estipula en 120 dias después
de la reduccion a escritura publica del presente decreto de la concesion y se estima
que su construccion tomara aproximadamente 425 dias’’; debe decir: “‘El plazo de
inicio de las obras se estipula 120 dias después de la reduccion a escritura publica
del presente decreto de concesion y se estima que su construccion tomara aproxi-
madamente 425 dias, los plazos de las obras por etapas se detallan a continuacion:
14 dias para la instalacion de faenas; 170 dias replanteo de postes; 50 dias limpieza
de la franja; 180 dias excavaciones; 180 dias montaje de postes y estructuras; 190
dias instalacion estructuras de remante e instalacion de ferreteria; 150 dias tendido
de conductores; 150 dias para templado y control de temple; 80 dias instalacion
fibra optica, cable guardia, prueba y puesta en servicio, lo que en total suma 425
dias, si se considera que hay tareas que se desarrollan al mismo tiempo’’.

Ademas debe agregarse al texto de la solicitud lo siguiente:

““En su trazado la linea ocupara bienes nacionales de uso publico, diversos
bienes particulares sobre los cuales se impondra servidumbre legal de concesion
eléctrica. El trazado de la linea cruza una linea existente de alta tension de 66 kV
de CGE ‘‘Pitrufquén-Temuco’’, y se conecta finalmente a la linea de 220 kV de
Transelec correspondiente al SIC.””

Sin otro particular y esperando contar con su buena acogida a la presente, le
saluda atentamente, Guido Anatole Rietta Gonzalez, pp. ENACON S.A.



